



Mejores Prácticas para la Gestión de Proyectos

Definición de objetivos

Esta parte implica el proceso de **comprender los objetivos** del proyecto desde el principio.

Esto implica identificar los resultados.



Planificación

La **creación de un plan** detallado que establece las **actividades, recursos y plazos** necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto. Una planificación rigurosa ayuda a prevenir retrasos y desviaciones al proporcionar una guía clara y una estructura sólida para la ejecución del proyecto

Comunicación

Esta práctica destaca la importancia de mantener **canales de comunicación abiertos** y constantes entre todos los miembros del equipo.



Gestión de Riesgos

Implica la **identificación** proactiva de **posibles riesgos** que podrían surgir durante el curso del proyecto. Este enfoque busca abordar y mitigar estos riesgos desde el principio.

